

PRILOG

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA

(**KLASA:** _____, **URBROJ:** _____)

UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

„REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG I DRUŠTVENOG DOMA U NASELJU TURKOVIĆI
OGULINSKI“

2. KORISNIK PROJEKTA

2.1. NAZIV KORISNIKA

Grad Ogulin

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA KORISNIKA

Bernardina Frankopana 11, Ogulin

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Dalibor Domitrović, gradonačelnik

2.5. KONTAKT

Daniel Vukelja, zamjenik gradonačelnika, e-mail: zamjenik.gradonacelnika@ogulin.hr, Mob: 099/473-6611, Tel:047/522-821

3. OPIS PROJEKTA

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

(navesti podmjera/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Karlovačka županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Grad Ogulin

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Turkovići Ogulinski

3.3. CILJEVI PROJEKTA

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Opći cilj Projekta je potaknuti i pozitivno doprinijeti unapređenju kvalitete životnih uvjeta te razvoju društvene infrastrukture i usluga koje se vežu uz navedenu infrastrukturu na području Grada Ogulina. Specifičnim ciljevima se ostvaruje ranije navedeni opći cilj Projekta. Specifični ciljevi su: 1.) Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog i društvenog doma u Turkovićima Ogulinskim, 2.) Razvoj kapaciteta za djelovanje organizacija civilnog društva (u daljnjem tekstu: OCD-a) , društveno djelovanje lokalne zajednice te provođenje aktivnosti i događaja namijenjenih za lokalno stanovništvo na predmetnom području, 3)Razvoj kapaciteta sustava civilne zaštite na predmetnom području.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Očekivani rezultati Projekta su: R1) Rekonstruiran vatrogasni i društveni dom u Turkovićima Ogulinskim (I1: realizirani radovi predviđeni Glavnim projektom i troškovnikom radova); R2) Razvijeni kapaciteti za djelovanje OCD-a , društveno djelovanje lokalne zajednice te provođenje aktivnosti i događaja namijenjenih za lokalno stanovništvo na predmetnom području (I2:rekonstruirane i opremljene prostorije unutar predmetnog objekta na raspolaganju OCD-a i lokalnom stanovništvu); R3)Razvijeni kapaciteti sustava civilne zaštite sa naglaskom na dobrovoljno vatrogastvo Turkovići na predmetnom području (I3: rekonstruirane i opremljene prostorije unutar objekta adekvatne za rad i djelovanje /korištenje DVD-a Turkovići; I4: podizanje razine intervencijske spremnosti vatrogasnog društva).

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

DA NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor "DA":

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Realizacijom predmetnog ulaganja u rekonstrukciju vatrogasnog i društvenog doma u Turkovićima Ogulinskim direktno nastaje potreba zapošljavanja:

- Viši referent za civilnu zaštitu i vatrogastvo
 - koordinira, nadzire i prati problematiku u svezi civilne zaštite, surađuje s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje te upozorava odgovorne osobe na provođenje propisanih mjera,
 - sudjeluje u organiziranju aktivnosti i održavanju kontakata s raznim povezanim institucijama, posebno s operativnim snagama u provođenju programa i akcija iz područja civilne zaštite,
 - priprema izvješća, analize i sve druge potrebite akte za potrebe gradonačelnika i Gradskog vijeća iz svog djelokruga rada te vodi zapisnike sa sastanaka Stožera civilne zaštite Grada Ogulina,
 - planira i nadzire proračunska sredstva iz djelokruga vatrogastva,
 - prati zakonske i podzakonske propise iz područja civilne zaštite i vatrogastva te predlaže mjere za provođenje istih,
 - radi na planiranju, pripremi/izradi i provođenju projekata iz područja civilne zaštite,
 - brine o tehničkoj ispravnosti vozila u DVD-u Turkovići,

- vodi brigu servisiranju protupožarnih aparata i ostale vatrogasne i ostale opreme u objektu vatrogasnog i društvenog doma u Turkovićima Ogulinskim
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika
- Viši referent za udruge civilnog društva
 - prati propise iz područja djelovanja udruga civilnog društva,
 - prati stanje u području djelovanja udruga civilnog društva,
 - predlaže mjere i surađuje s lokalnim institucijama i ustanovama u izradi programa i projekata potpore udrugama civilnog društva,
 - pokreće inicijative i daje prijedloge za unapređenje rada udruga civilnog društva,
 - koordinira korištenje prostora za civilne udruge u zgradi vatrogasnog i društvenog doma u Turkovićima Ogulinskim, vodi vremenik korištenja i radi raspored korištenja prostorija,
 - ostvaruje suradnju s mladima i potiče aktivnosti,
 - prati rad Savjeta mladih,
 - pomaže i sudjeluje u organizaciji i provedbi manifestacija koje provode udruge civilnog društva,
 - pomaže i sudjeluje na planiranju i provođenju programa i projekata udruga civilnog društva,
 - obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.
- Spremač / vrtlar
 - obavlja poslove čišćenja prostorija zgrade vatrogasnog i društvenog doma u Turkovićima Ogulinskim i okoliša,
 - vodi brigu o čistoći opreme i namještaja,
 - vodi brigu o čistoći vozila i druge pokretne opreme u DVD-u Turkovićima,
 - održava okoliš i zelene površine oko zgrade
 - obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.

Svi _____ zaposlenici _____ se _____ zapošljavaju _____ na _____ puno _____ radno vrijeme. _____

- b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta
1.	Viši referent za civilnu zaštitu i vatrogastvo	1	2019.-2020.
2.	Viši referent za udruge civilnog društva	1	2019.-2020.
3.	Spremač / vrtlar	1	2019.-2020.

Napomena:

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. iz Priloga 10 Natječaja.

Broj novozaaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.

Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Projekt je planiran za provedbu u razdoblju od 18 mjeseci. _____

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Aktivnosti se mogu segmentirati na: 1) Aktivnosti upravljanja Projektom; 2) Aktivnosti u svrhu ulaganja u rekonstrukciju vatrogasnog i društvenog doma u Turkovićima Ogulinskim; 3)

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti. 1) Aktivnosti upravljanja Projektom se sastoje od: tehničkog upravljanja, financijskog upravljanja te nadgledanja i procjene, 2) Aktivnosti u svrhu ulaganja u rekonstrukciju vatrogasnog i društvenog doma u Turkovićima Ogulinskim se sastoje od:građevinskih i obrtničkih radova, strojarskih radova, radova na izgradnji vodovoda i kanalizacije i opremanja; 3) Aktivnosti promidžbe i vidljivosti se sastoje od aktivnosti informiranja javnosti putem informativnih ploča te raznih javnih objava putem tiskanih medija i interneta.

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishoda je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishoda su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)

Imovinsko pravni odnosi unutar prostora obuhvata su riješeni. Izrađen je glavni projekt rekonstrukcije vatrogasnog i društvenog doma prema Zakonu o gradnji sa pripadajućim troškovnicima. Projekt je u visokom stupnju pripremljenosti i spreman za provedbu.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore")

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 3.265.382,30 HRK.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore". U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: "Aktivnosti građenja nisu započele")

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga)

Društvena opravdanost Projekta „Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u Turkovićima Ogulinskim“ vidljiva je kroz ciljane skupine i krajnje korisnike koji su definirani predmetnim ulaganjem, a odnose se na: lokalno stanovništvo, organizacije civilnog društva (OCD), te dobrovoljno vatrogasno društvo – DVD Turkovići. Ciljana skupina Projekta se odnosi na OCD-e koji sudjeluju u ostvarivanju i promicanju kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti na području Grada Ogulina. Realizacijom Projekta, utjecaj na ovu ciljanu skupinu je vidljiv kroz rekonstrukciju i uređenje adekvatnih prostorija unutar predmetne građevine unutar kojih će OCD-i i lokalna zajednica ostvarivati svoje djelovanje i istovremeno će lokalnom stanovništvu biti omogućen pristup raznim sadržajima (predavanja, tribine, predstave za djecu, kulturne manifestacije i sl.). U ciljane skupine spada i Dobrovoljno vatrogasno društvo Turkovići koje svojim djelovanjem unutar područja zaštite i spašavanja u oblasti dobrovoljnog vatrogastva utječe na unapređenje sustava civilne zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina. Za navedenu skupinu (DVD) unutar predmetnog ulaganja predviđene su prostorije unutar kojih će se ostvarivati djelovanje DVD-a Turkovići. DVD Turkovići će koristiti prostorije za organiziranje edukacija, predavanja i slično. Ciljana skupina Projekta je i lokalno stanovništvo na koje se utječe kroz stvaranje adekvatnog prostora za održavanje različitih događanja i provođenje društveno korisnih aktivnosti različitog sadržaja te poboljšanje sustava zaštite i spašavanja čime se direktno pozitivno utječe na kvalitetu života u ovom ruralnom području.

Krajnje korisnike predstavlja lokalno stanovništvo koje djeluje unutar organizacija civilnog društva (kulturno umjetničko društvo – KUD Turkovići, udruge mladih i drugi) i članovi DVD-a Turkovići koji će djelovati i provoditi svoje programe i aktivnosti unutar predmetnog objekta. Krajnje korisnike Projekta čini i lokalno stanovništvo na koje sadržaji predmetnog objekta utječu indirektnim putem, te se kroz prisutnost i sudjelovanje stanovnika na različitim manifestacijama (kulturne manifestacije, dječje predstave, edukativna predavanja i sl.) stvaraju krajnji korisnici Projekta svih uzrasta (djeca, mladi, osobe zrele i starije životne dobi) koji korištenjem navedenih usluga koje proizlaze kroz uređenu društvenu infrastrukturu sudjeluju u stvaranju boljeg i kvalitetnijeg područja za život.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Osnovni segmenti Projekta koji ukazuju na društvenu opravdanost su vidljivi kroz utjecaj na DVD Turkovići odnosno kroz djelovanje na razvoj kapaciteta sustava civilne zaštite na predmetnom području do kojeg dolazi kroz ulaganja u prostorije koje će se koristiti od strane DVD-a Turkovići kao bitnog faktora civilne zaštite i vatrogasne djelatnosti na predmetnom području. Društvena opravdanost Projekta proizlazi i kroz planirano djelovanje OCD-a i lokalne zajednice unutar predmetnog objekta koji im omogućuje ostvarivanje aktivnosti djelovanja, javnih manifestacija, priredbi, predstava, radionica, edukacija i drugih oblika događaja koji su bitni za lokalnu zajednicu te koji utječu na pozitivan doprinos kvaliteti života i podizanju imidža predmetnog područja. Društvena opravdanost je vidljiva kroz utjecaj Projekta na lokalno stanovništvo koje predstavlja krajnjeg korisnika svih segmenata Projekta (usluge DVD-a, djelovanje OCD-a, javne manifestacije).

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruge ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo.

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruge ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo.

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)

Izvori financiranja svih troškova Projekta se odnose na bespovratna sredstva koje će se realizirati ovom Projektom prijavom te proračunska sredstva sredstva Grada Ogulina. Nakon potpisivanja Ugovora i dobivanja Odluke o dodjeli sredstava planirana je realizacija Zahtjeva za isplatu predujma najkasnije u roku od 6 mjeseci. Predujam je planiran u iznosu od 1.632.691.15 HRK (50% od iznosa bespovratnih sredstava). U roku od maksimalno 12 mjeseci od dobivanja Odluke o dodjeli sredstava planirana je realizacija predviđenih radova te sukladno tome je planirana i izrada 1. Zahtjeva za isplatu. Nakon maksimalno 18 mjeseci ukupne provedbe Projekta planirana je ukupna realizacija Projekta u predviđenom obujmu te izrada Zahtjeva za isplatu za ostatak neiskorištenih bespovratnih sredstava.

7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Za provedbu predmetnog ulaganja („Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u naselju Turkovići Ogulinski“) biti će zaduženi vanjski konzultanti s dugogodišnjim iskustvom u pripremi, planiranju i provedbi projekata iz fondova Europske unije koji svojim kvalifikacijama i iskustvom udovoljavaju traženim zadacima u suradnji sa prijaviteljem Projekta (Gradom Ogulinom) i stručnim zaposlenicima s iskustvom u provedbi sličnih infrastrukturnih projekata.

Za upravljanje predmetnom investicijom i održavanje objekta biti će zadužen Grad Ogulin.

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)

Prihodi i rashodi Projekta/ Operacije se odnose na troškove koji nastaju upravljanjem i održavanjem vatrogasnog i društvenog doma u Turkovićima Ogulinskim. Izvori financiranja troškova koji nastaju upravljanjem i održavanjem objekta bit će financirani iz proračuna Grada Ogulina koji raspolaže dostatnim sredstvima za predmetne troškove.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

Ljudski kapaciteti zaduženi za poslove upravljanja predmetnom investicijom (rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u Turkovićima Ogulinskim) u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ sastoje se od djelatnika DVD-a Turkovići, odnose se na stručne zaposlenike unutar Grada Ogulina, koji raspolažu potrebnim kvalifikacijama i iskustvom.

Ljudski kapaciteti zaduženi za realizaciju poslova održavanja vatrogasnog i društvenog doma koji je predmet investicije u u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ sastoje se od osoblja koje će se zaposliti po realizaciji radova, a odnosi se tehničko osoblje:

- Viši referent za civilnu zaštitu i vatrogastvo
- Viši referent za udruge civilnog društva
- Spremač / vrtlar.

Oni će obavljati poslove redovnog održavanja kako bi objekt bio funkcionalno i tehnički ispravan i na raspolaganju cijeloj lokalnoj zajednici. Svi zaposlenici se zapošljavaju na puno radno vrijeme.

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.

Predložak se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“ te se popunjen uljepljuje u ovom poglavlju).



Predložak za
izračun neto prihod.

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Tablica izračuna neto prihoda

(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)

10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedinice lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni dokument objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)

Projekt je u usklađen s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a Frankopan za razdoblje 2014.-2020., Strateškim Ciljem 2, Mjerom 2.2. „Potpora razvoju održivog korištenja prirodne i društvene resursne razvojne osnove“, TO 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ (str. 33. predmetnog dokumenta). Dokument je objavljen i dostupan na službenoj web stranici LAG-a Frankopan <http://lag-frankopan.hr/o-nama>.

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:

- *Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1*
- *Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.*
- *U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.*
- *Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.*

Provedba predmetnog Projekta „Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u naselju Turkovići Ogulinski“ sadržava investiciju u objekt vatrogasnog i društvenog doma u naselju Turkovići Ogulinski koji je dostupan lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

Društvena opravdanost Projekta „Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u Turkovićima Ogulinskim“ vidljiva je kroz ciljane skupine i krajnje korisnike koji su definirani predmetnim ulaganjem, a odnose se na: lokalno stanovništvo, organizacije civilnog društva (OCD), te dobrovoljno vatrogasno društvo – DVD Turkovići. Ciljana skupina Projekta se odnosi na OCD-e koji sudjeluju u ostvarivanju i promicanju kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti na području Grada Ogulina. Realizacijom Projekta, utjecaj na ovu ciljanu skupinu je vidljiv kroz rekonstrukciju i uređenje adekvatnih prostorija unutar predmetne građevine unutar kojih će OCD-i i lokalna zajednica ostvarivati svoje djelovanje i istovremeno će lokalnom stanovništvu biti omogućen pristup raznim sadržajima (predavanja, tribine, predstave za djecu, kulturne manifestacije i sl.). U ciljane skupine spada i Dobrovoljno vatrogasno društvo Turkovići koje svojim djelovanjem unutar područja zaštite i spašavanja u oblasti dobrovoljnog vatrogastva utječe na unapređenje sustava civilne zaštite i spašavanja na području Grada Ogulina. Za navedenu skupinu (DVD) unutar predmetnog ulaganja predviđene su prostorije unutar kojih će se ostvarivati djelovanje DVD-a Turkovići. DVD Turkovići će koristiti prostorije za organiziranje edukacija, predavanja i slično. Ciljana skupina Projekta je i lokalno stanovništvo na koje se utječe kroz stvaranje adekvatnog prostora za održavanje različitih događanja i provođenje društveno korisnih aktivnosti različitog sadržaja te poboljšanje sustava zaštite i spašavanja čime se direktno pozitivno utječe na kvalitetu života u ovom ruralnom području.

Krajnje korisnike predstavlja lokalno stanovništvo koje djeluje unutar organizacija civilnog društva (kulturno umjetničko društvo – KUD Turkovići, udruge mladih i drugi) i članovi DVD-a

Turkovići koji će djelovati i provoditi svoje programe i aktivnosti unutar predmetnog objekta. Krajnje korisnike Projekta čini i lokalno stanovništvo na koje sadržaji predmetnog objekta utječu indirektnim putem, te se kroz prisutnost i sudjelovanje stanovnika na različitim manifestacijama (kulturne manifestacije, dječje predstave, edukativna predavanja i sl.) stvaraju krajnji korisnici Projekta svih uzrasta (djeca, mladi, osobe zrele i starije životne dobi) koji korištenjem navedenih usluga koje proizlaze kroz uređenu društvenu infrastrukturu sudjeluju u stvaranju boljeg i kvalitetnijeg područja za život.

Osnovni segmenti Projekta koji ukazuju na društvenu opravdanost su vidljivi kroz utjecaj na DVD Turkovići odnosno kroz djelovanje na razvoj kapaciteta sustava civilne zaštite na predmetnom području do kojeg dolazi kroz ulaganja u prostorije koje će se koristiti od strane DVD-a Turkovići kao bitnog faktora civilne zaštite i vatrogasne djelatnosti na predmetnom području. Društvena opravdanost Projekta proizlazi i kroz planirano djelovanje OCD-a i lokalne zajednice unutar predmetnog objekta koji im omogućuje ostvarivanje aktivnosti djelovanja, javnih manifestacija, priredbi, predstava, radionica, edukacija i drugih oblika događaja koji su bitni za lokalnu zajednicu te koji utječu na pozitivan doprinos kvaliteti života i podizanju imidža predmetnog područja. Društvena opravdanost je vidljiva kroz utjecaj Projekta na lokalno stanovništvo koje predstavlja krajnjeg korisnika svih segmenata Projekta (usluge DVD-a, djelovanje OCD-a, javne manifestacije).

S obzirom na sve navedeno, razvidno je da je predmetno ulaganje koje je definirano ovim Projektom dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

Datum:

Potpis i pečat:
